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1. ONTWERP-BESLUIT 

 
Voorgesteld wordt: 
- Kennis te nemen van het verzoek van het Hoogheemraadschap van Schieland en de 

Krimpenerwaard om de bijdrage aan het project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom te verhogen 
met € 450.000; 

- De bijdrage aan het project te verhogen met € 225.000 en toe te zeggen dat een aanvullende 
bijdrage van € 225.000 verstrekt zal worden indien het project niet in aanmerking komt voor  
aanvullende POP3-subsidie; 

- Met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in overleg te treden over 
het alsnog toevoegen van de maatregel afdekken van de waterbodem met een laag zand ten 
gunste van de recreatieve gebruiksmogelijkheden; 

- Het krediet Project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom met € 450.000 te verhogen ten laste van 
de Algemene Reserve en dit krediet te verlengen t/m 2021, ter dekking van de aanvullende 
bijdrage aan het project. 

 

 
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK 

 
Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) heeft het recreatiewater 
van de Bleiswijkse Zoom aangewezen als waterlichaam in de zin van de Kaderrichtlijn Water. Een 
onderzoek naar de waterkwaliteit heeft geleid tot een integraal maatregelenplan. De maatregelen 
die hierin voorzien zijn bestaan in hoofdzaak uit het verminderen van de waterinlaat, de aanleg 
van natuurvriendelijke oevers, baggerwerkzaamheden, het verminderen van bladval, het maaien 
van waterplanten en visstandbeheer. Verwacht wordt dat met dit maatregelenpakket de zgn. GEP-
norm (Goed Ecologisch Potentieel) zal worden bereikt.  
De zwemvijver in het noordelijk deel van het recreatiewater Bleiswijkse Zoom is een door de 
provincie Zuid-Holland aangewezen zwemwaterlocatie. De recreatieve gebruiksfunctie van deze 
zwemvijver (en daarmee van het gehele recreatiewater) staat onder druk vanwege de zich jaarlijks 
manifesterende blauwalgenproblematiek. Met uitvoering van het maatregelenpakket neemt de 
kans op negatieve zwemadviezen af.  
 
In 2016 hebben HHSK, het recreatieschap en gemeente Lansingerland gezamenlijk een aanvraag 
voor POP3-subsidie ingediend bij de provincie Zuid-Holland voor het uitvoeren van het integraal 
maatregelenplan voor de Bleiswijkse Zoom. Op 2 november 2016 heeft het Algemeen Bestuur 
besloten een bijdrage van € 95.915 toe te zeggen aan HHSK voor het project (onder voorbehoud 
van verkrijging van de aangevraagde POP3-subsidie) en hiervoor een krediet beschikbaar 
gesteld. 
 
Vanwege het sluiten van de indiendingstermijn van de POP3-subsidie was er destijds 
onvoldoende tijd beschikbaar om een volledig onderzoek te doen naar de hoeveelheid aanwezige 
bagger. Op basis van een indicatieve bepaling is destijds ingeschat dat er 16.000 m3 bagger 
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aanwezig is. Inmiddels is uit nader veldonderzoek gebleken dat dit € 39.000 m3 is. Dit veroorzaakt 
een kostenverhoging van € 900.000 op het project. HHSK heeft inmiddels een aanvullende 
aanvraag voor POP3-subsidie ingediend. De provincie Zuid-Holland moet uiterlijk in april 2019 
een besluit nemen over deze aanvraag. De hoogte van een eventuele aanvullende subsidie zal 
echter pas over drie jaar bekend zijn omdat deze beschikbaar moet komen uit overblijvende 
middelen van andere subsidieprojecten. Het risico bestaat dat er geen aanvullende POP3-
subsidie verkregen wordt. 
 
Geadviseerd wordt de bijdrage van het recreatieschap aan het project Waterkwaliteit Bleiswijkse 
Zoom te verhogen met € 225.000 en toe te zeggen dat een aanvullende bijdrage van € 225.000 
verstrekt zal worden indien het project niet in aanmerking komt voor aanvullende POP3-subsidie. 
Voorts wordt geadviseerd met HHSK in overleg te treden over het toevoegen van de maatregel 
afdekken van de waterbodem met een laag zand. Deze maatregel is in een eerder stadium 
geschrapt vanwege de beperkte bijdrage aan verbetering van de waterkwaliteit en de relatief hoge 
kosten die ermee gemoeid zijn, maar er kan wel een verdere verbetering van de recreatieve 
gebruiksmogelijkheden van de zwemvijver mee bereikt worden. 
 
Een belangrijk aspect is de planning van het project. Het is voor het recreatieschap van groot 
belang dat de baggerwerkzaamheden snel mogelijk uitgevoerd worden. Met de essentaksterfte 
wordt dit gebied al zwaar getroffen en jaarlijks is de Bleiswijkse Zoom een van de eerste plassen 
die te maken heeft met blauwalg. Zeker omdat nu een grootschalige aanpak voor de Bleiswijkse 
Zoom gaande is, is het wenselijk het baggeren daar zo kort mogelijk op aan te laten sluiten. 
Voorkomen moet worden dat dit gebied extra lang belast wordt met werkzaamheden en 
bezoekers daarvan hinder ondervinden. HHSK heeft toegezegd zo snel mogelijk te starten met de 
voorbereidende werkzaamheden waardoor het mogelijk is om het baggeren gedurende de periode 
augustus 2019-maart 2020 uit te voeren. 

 

 
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING 

 
- Z18-20078 / D18-37442 DB 19 november 2018 – Ingestemd met verhoging van de bijdrage 

aan het project te met € 225.000 en het toezeggen dat een aanvullende bijdrage van 
€ 225.000 verstrekt zal worden indien het project niet in aanmerking komt voor aanvullende 
POP3-subsidie; 

- RM 2016-568055022 AB 2 november 2016 – Ingestemd met een bijdrage van € 95.195 aan 
het project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom en een krediet ad. € 95.195 beschikbaar gesteld.  

 

 
4. JURIDISCHE PARAGRAAF 
 

Niet van toepassing. 
 

 
5. FINANCIËLE PARAGRAAF 
 

Het bestaande krediet van € 95.915 te verhogen met € 450.000 ten laste van de Algemene 
reserve ter dekking van de verhoging van de bijdrage aan het project met € 225.000 en de 
toezegging dat een aanvullende bijdrage van € 225.000 verstrekt zal worden indien het project 
niet in aanmerking komt voor aanvullende POP3-subsidie. 

 

 
6. COMMUNICATIE 
 

Recreatieschap Rottemeren en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
zullen gezamenlijk optrekken in de communicatie rond het project Waterkwaliteit Bleiswijkse 
Zoom. Een belangrijke boodschap die overgebracht zal worden is dat de Bleiswijkse Zoom binnen 
enkele jaren door het recreatieschap op diepte moet worden gebracht. Door deze gezamenlijke 
integrale aanpak kan tegen minder kosten voor het schap alle bagger verwijderd worden. De 
verwachting is dat dat hiermee de waterkwaliteit zal verbeteren en dat de blauwalgenproblematiek 
zal verminderen c.q. tot het verleden zal behoren. Indien de blauwalg onverhoopt op termijn toch 
terugkeert zal sluiting van de zwemlocatie overwogen moet worden. 

 



 

 
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING 

 
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer na overleg met HHSK en gemeente Lansingerland. 

 

 
8. VERDERE PROCEDURE 

 

 

 
Namens het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren 
 
Hoogachtend,  
 
 
 
 
F. van der Meer  
secretaris 


